

2023/3/31

学校建設（義務教育学校開校）に係る会議・説明会・チラシ配布など実績一覧

	年度	年月日	分類	会議名等	主な内容
1	H30	H30.9.6		北海道胆振東部地震発生	
2		H30.10.31	議会	平成30年第6回議会臨時会	一般質問（鳥越氏：各小中学校の見直し）、専決処分事項の承認（安平町立早来中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結 大和リース 144,396千円 工期H30.10.19-12.27）
3		H30.11.30	議会	平成30年第7回議会定例会	行政報告（町立学校の再開状況）
4		H30.12.18	議会	平成30年第8回議会定例会	行政報告～学校再建の方向性説明
5		H30.12.26	総合教育会議	総合教育会議	学校再建の方向性説明
6		H30.12.26	教育委員会	教育委員会	学校再建の方向性説明
7		H31.1.4	説明会	データ放送：1/10説明会告知	
8		H31.1.8	議会	平成31年第1回議会臨時会	学校再建の方向性、リズム学園災害時協力協定及び復興活動応援協定（総合教育専門員）
9		H31.1.8	校長会	校長会	概要説明
10		H31.1.9		午前中：協定締結	総合教育専門員：井内さん
11		H31.1.9	チラシ	早来中学校校舎再建に関する説明会のお知らせ	1/10説明会、建設計画（案）のお知らせ
12		H31.1.9	議会	（13:30）全員協議会	早来中学校の校舎再建に関する説明について
13		H31.1.9	教職員	（15:00）教職員説明会	
14		H31.1.9	PTA・コミフ	（18:00）PTA役員／コムスク説明会	義務教育学校、建設スケジュール
15		H31.1.9	アンケート	早来中学校建設に関するアンケート（WEB）	対象：早中、早小、安小、遠小保護者、地域住民 期間1/10～16
16		H31.1.10	説明会	（15:00）保護者説明会	現状報告
17		H31.1.10	説明会	（18:00）保護者／住民説明会	
18		H31.1.16	視察	つくば市みどりの学園視察	
19		H31.1.16	考える会	新しい学校を考える会	コンセプト検討
20		H31.1.22	考える会	新しい学校を考える会	コンセプト整理
21		H31.1.28	総合教育会議	総合教育会議	中学校再建進捗報告
22		H31.1.28	教育委員会	教育委員会	中学校再建進捗報告
23		H31.1.29	説明会	保護者／住民説明会	コンセプト検討
24		H31.2.4	説明会	遠浅地区説明会	
25		H31.2.5	説明会	安平地区説明会	
26		H31.2.5	チラシ	早来中学校校舎再建に関して（チラシ2枚）	義務教育学校とは、説明会実施状況、学校選択制、新しい学校のコンセプト
27		H31.2.6	考える会	新しい学校を考える会	学校機能検討
28		H31.2.14	視察	白糠町庶路学園視察	教育委員会事務局
29		H31.2.20	考える会	新しい学校を考える会	全国事例参考
30		H31.2.27	説明会	保護者／住民説明会	学校機能提示
31		H31.2.28	教育委員会	教育委員会	中学校再建進捗報告
32		H31.2.28	説明会	安平地区説明会	
33		H31.3.1	説明会	遠浅地区説明会	
34		H31.3.4	説明会	追分地区説明会	
35		H31.3.5	チラシ	早来中学校校舎再建に関する説明会のお知らせ	新しい学校のコンセプト、考える会・説明会案内、新し学校の機能（案）
36		H31.3.8	議会	平成31年第3回議会定例会	一般質問（梅森氏：義務教新設について、三浦氏：義務教について、吉岡氏：義務教の説明会等は違法行為、多田氏：中学校の復興と教育方針、工藤氏：中学校再建）
37		H31.3.8	考える会	新しい学校考える会	防災機能検討
38		H31.3.19	考える会	新しい学校考える会	学校機能検討
39		H31.3.26	説明会	保護者／住民説明会	
40		H31.3.28	教育委員会	教育委員会	中学校再建進捗報告
41		H31.3.29		調査資料完成	
42	H31	H31.4.1	議会	議員全員協議会	議員説明（小中一貫教育、義務教育学校を目指した考え方）

43	H31.4.9		住民監査請求に基づく監査の実施について（通知）※安平町監査委員より	基本計画・基本設計・実施設計委託料について結果がでるまで、執行停止となる。
44	H31.4.15	視察	池袋小中学校	教育委員会事務局
45	H31.4.18	チラシ	早来中学校校舎再建に関する説明会	早来地区学校と早子配布、4/22説明会案内1枚と（チラシ）早来中学校校舎再建に関して③、経緯、コンセプト、計画目標、機能
46	H31.4.22	説明会	保護者／住民説明会	義務教育学校について、遠小・安小、コンセプト、今後スケジュール
47	H31.4.25	考える会	新しい学校考える会	検討委員会設置
48	R1.5.7		執行停止解除通知	
49	R1.5.8	議会	議員全員協議会	早来中学校校舎再建に関して
50	R1.5.9	説明会	学校説明会	
51	R1.5.9	チラシ	早来中学校再建に関わる保護者説明会（建設延期）	5/22説明会案内、経緯、状況、仮設校舎に対する対応、早来地区小中学校保護者宛
52	R1.5.17		IEE契約	基本計画策定・計画指導委託業務
53	R1.5.22	説明会	保護者説明会（早小・早中）	学校再建1年延期説明
54	R1.6.3	チラシ	新しい学校を考える会のお知らせ	6/11開催案内、早来中学校校舎再建に関して④（建設延期、義務教育学校仕切り直し、学校選択制と早中再建は分けて進める）町内小中学校、こども園及び教職員、各校コミスク、町内各文化・体育団体
55	R1.6.5	合同コミスク	第1回合同学校運営協議会	経緯、会位置づけ役割、講演（長澤悟氏）、自己紹介、検討課題・スケジュール
56	R1.6.7		facebook、twitter投稿	6/5合同学校運営協議会開催内容、地域おこし協力隊松岡氏
57	R1.6.10	HP	早来中学校の再建について_町HP公開	状況、建設スケジュールのお知らせ※開校が令和4年以降になる
58	R1.6.11	考える会	第1回新しい学校を考える会	これまでの経緯・検討スケジュール、自己紹介、ワークショップ（地域とつながる学校にあり方）
59	R1.6.21	議会	6月議会	行政報告（早中再建）、補正（基本設計増額等）、一般質問（多田氏：再建仕切り直し、工藤氏：早中再建、箱崎氏：早中支援、吉岡氏：なぜ仕切り直しか、小笠原氏：開校年度延伸要因）
60	R1.6.24	教職員	第1回学校校舎再建に関する教職員検討会	建設までのスケジュール、現在状況、検討課題
61	R1.6.25	チラシ	第2回新しい学校を考える会のお知らせ	7/3考える会開催案内、町内小中学校・こども園保護者及び教職員、各校コミスク委員、町内各文化・体育団体、常任委員
62	R1.6.27	合同コミスク	第2回安平町合同学校運営協議会（検討部会）	再建する校舎形態、校舎配置
63	R1.7	広報	早来中学校校舎再建に関して	これまでの経過説明、今後の対応2ページ
64	R1.7.1	説明会	学校選択制に関する説明会（安小）	学校選択制について、安平小学校PTA役員
65	R1.7.2	説明会	学校選択制に関する説明会（遠小）	学校選択制について、遠浅小学校PTA役員、遠小コミスク委員
66	R1.7.3	考える会	第2回新しい学校を考える会	常任委員紹介、検討部会検討状況、ワークショップ（配置計画、施設内容）
67	R1.7.5	説明会	学校選択制に関する説明会（早小）	学校選択制について、早来小学校PTA役員
68	R1.7.19	チラシ	第3回新しい学校を考える会のお知らせ	7/30考える会開催案内、町内小中学校・こども園保護者及び教職員、各校コミスク委員、町内各文化・体育団体、常任委員
69	R1.7.22	合同コミスク	第3回安平町合同学校運営協議会 検討部会	基本計画・配置計画・施設構成の案
70	R1.7.22	教職員	第2回学校校舎再建に関する教職員検討会	校舎配置、ダイアグラム
71	R1.7.30	考える会	第3回新しい学校を考える会	検討部会検討状況、ワークショップ（配置・平面計画）
72	R1.8	広報	早来中学校校舎再建に関して	各部会と役割、会議経過、会議の様子、各会議の検討内容、基本計画に対する意見募集2ページ
73	R1.8.7	議会	全員協議会	基本計画書の配布・説明
74	R1.8.9		基本計画パブコメ開始	
75	R1.8.27	会議	第1回建設プロジェクト会議（庁舎内）	課題・ビジョン共有
76	R1.8.29		基本計画パブコメ終了	意見なし
77	R1.9	広報	早来中学校校舎再建に関して	各部会と役割、会議経過、会議の様子、各会議の検討内容、基本計画に対する意見募集結果2ページ
78	R1.9.5	チラシ	学校選択制地域説明会のお知らせ	9/19安平、9/20遠浅、9/24早来の案内、
79	R1.9.10	合同コミスク	第4回合同学校運営協議会	基本計画（案）について※パブコメ終了について
80	R1.9.13	教育委員会	教育委員会	基本計画案報告→9/30教育委員会議案として審議
81	R1.9.13	説明会	学校選択制地域説明会（安平）	
82	R1.9.19	議会	令和元年第10回議会定例会	行政報告（早中再建）、一般質問（一体型小中学校建設に向けた基本構想策定経緯、米川氏：早中の社会的活用内容、工藤氏：早中再建
83	R1.9.20	説明会	学校選択制地域説明会（遠浅）	
84	R1.9.24	説明会	学校選択制地域説明会（早来）	
85	R1.9.30	教育委員会	教育委員会	基本計画案審議→10/15再審議
86	R1.10	広報	早来中学校校舎再建に関して	第4回合同学校運営協議会開催内容

87		R1.10.2		基本設計委託業務契約	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校基本設計委託業務_㈱アトリエブंक
88		R1.10.2		ICT環境基本設計委託業務契約	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校ICT環境基本設計委託業務_チームラボ㈱
89		R1.10.3	会議	第2回建設プロジェクト会議 (庁舎内)	コスト、ランニングコストについてアイデア出し
90		R1.10.15	教育委員会	教育委員会	基本計画案審議→一部修正し承認
91		R1.10.16		基本計画決定伺い	
92		R1.10.17	考える会	新しい学校を考える会 常任委員会	基本計画案、設計業者決定、プロボ案説明
93		R1.10.23	HP	基本計画の公表_町HP	調査資料、基本計画データ公表
94	R1.11	広報		早来中学校校舎再建に関して	基本計画パブコメ終了・公表、基本設計委託業者決定
95		R1.11.5	チラシ	第4回新しい学校を考える会の開催について	11/14開催案内、常任委員宛、新聞折り込み全戸配布
96		R1.11.5	議会	全員協議会	基本計画(案)の修正、PTの設置、基本設計プロボ結果
97		R1.11.7	アンケート	新しい学校づくりの夢アンケート結果	早小、早中対象アンケート(10/23~10/30)→基本設計に反映
98		R1.11.14	考える会	第4回新しい学校を考える会	経過、会の位置づけ、設計者紹介、ワークショップ(感想・期待・使い方等)
99		R1.11.28	チラシ	第5回新しい学校を考える会の開催について	12/9開催案内、常任委員宛、新聞折り込み全戸配布
100		R1.11.28	視察	名川中学校他視察	教育委員会事務局
101	R1.12月	広報		早来中学校校舎再建に関して	第4回新しい学校を考える会開催内容・児童生徒アンケート結果1ページ
102		R1.12.2	アンケート	学校選択制に関するアンケート(導入へ向けた意向調査)	早小・安小・遠小1年生~4年生、早子 12/2~9 ※結果は町HP掲載とあり
103		R1.12.9	教職員	第3回学校校舎再建に関する教職員検討会	基本設計について(設計業者紹介、説明)
104		R1.12.9	考える会	第5回新しい学校を考える会	事例紹介、ワークショップ(基本設計案、意見交換)
105		R1.12.18	議会	令和元年第13回議会定例会	一般質問(小笠原氏:早来小中学校建設工事基本設計業務委託料倍増の経緯、工藤氏:早中再建、
106	R2.1月	広報		早来中学校校舎再建に関して	第5回新しい学校を考える会開催内容1ページ
107		R2.1.9	チラシ	第6回新しい学校を考える会の開催について	1/17開催案内、常任委員宛、新聞折り込み全戸配布
108		R2.1.17	考える会	第6回新しい学校を考える会	経緯、設計案説明、ワークショップ(設計案)
109	R2.2月	広報		早来中学校校舎再建に関して	第6回新しい学校を考える会開催内容1ページ
110		R2.2.5	チラシ	第7回新しい学校を考える会の開催について	2/12開催案内、常任委員宛、新聞折り込み全戸配布
111		R2.2.5	教職員	第4回学校校舎再建に関する教職員検討会	基本設計について(進捗状況)
112		R2.2.12	考える会	第7回新しい学校を考える会	経緯、ワークショップ(図書館、開放施設)
113		R2.2.12	説明会	学校選択制度アンケートに関する説明会(報告)案内	安小保護者宛
114		R2.2.17	議会	全員協議会	早中再建
115		R2.2.20	説明会	学校選択制度アンケートに関する説明会(報告)	安小、経緯、学校選択制度概要、アンケート結果
116	R2.3月	広報		早来中学校校舎再建に関して	第7回新しい学校を考える会開催内容1ページ
117		R2.3.5	議会	令和2年第3回議会定例会	一般質問(小笠原氏:早来小中学校整備事業の検証、工藤氏:早中再建)
118		R2.3.31		基本設計委託業務完了	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校基本設計委託業務_㈱アトリエブंक
119		R2.3.31		ICT環境基本設計委託業務完了	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校ICT環境基本設計委託業務_チームラボ㈱
120	R2	R2.4.30	議会	全員協議会	早中再建
121		R2.5.15	HP	企業版ふるさと納税はじめました_町HP	特設ページ開設
122		R2.6.3		実施設計委託業務契約	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校実施設計業務_㈱アトリエブंक
123		R2.6.18	議会	令和2年第7回議会定例会	一般質問(箱崎氏:コロナ時の学校対応及び早来地区義務教建設について)
124	R2.7月	広報		早来中学校校舎再建に関して	基本設計概要掲載1ページ
125		R2.7.6	HP	基本設計、ICT環境基本設計公表_町HP	基本設計、ICT環境基本設計データ公表
126		R2.10.1		ICT環境実施設計委託業務契約	(仮称) 安平町立早来小学校・中学校ICT環境実施設計委託業務_チームラボ㈱
127		R2.10.1	チラシ	学校選択制度アンケートに関する結果報告説明会の開催について	10/15開催遠浅公民館、10/16開催町民センター
128		R2.10.5	配布	第1回新しい学校を考える会のお知らせ	10/14開催案内、常任委員宛、新聞折り込み全戸配布
129		R2.10.14	考える会	第1回新しい学校を考える会	振り返り、実施設計進捗状況、これから、自然観察会
130		R2.10.15	説明会	学校選択制度アンケートに関する結果報告説明会(遠浅)	経緯・学校選択制概要・アンケート結果報告
131		R2.10.16	説明会	学校選択制度アンケートに関する結果報告説明会(早来)	経緯・学校選択制概要・アンケート結果報告
132		R2.11.24	観察会	第1回自然観察会	学校建設予定地の植物や生き物の観察、専門家の説明、ワークショップ

133		R2.11.25	視察	白糖町庶路学園視察	(教職員、町教委 計5名参加)
134		R2.12.2	視察	七飯町立大沼岳陽学校視察	(教職員、町教委 計5名参加)
135		R3.3.5	議会	令和3年第3回議会定例会	一般質問(早来新学校、小笠原氏;早来義務教育学校建設総事業費と財源内訳)
136		R3.3.31		実施設計委託業務完了	(仮称)安平町立早来小学校・中学校実施設計業務_㈱アトリエブク
137		R3.3.31		ICT環境実施設計委託業務完了	(仮称)安平町立早来小学校・中学校ICT環境実施設計委託業務_チームラボ㈱
138	R3	R3.4.5	会議	第1回義務教育学校設立運営会議	体制・スケジュール
139		R3.4.8	会議	第1回早来地区義務教育学校設立協議会	組織体制、実施設計(建設計画)概要
140		R3.4.27	会議	準備委員会検討会	本検討会、組織体制、開校準備委員会設置
141		R3.4.30	会議	第2回早来地区義務教育学校設立協議会	組織
142		R3.5.6	会議	第3回早来地区義務教育学校設立協議会	学年分け、制服
143		R3.5.6	校内研	小中一貫教育推進委員会	学校教育目標に係る教職員アンケート
144		R3.5.11	会議	第2回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
145		R3.5.17	会議	第1回早来地区義務教育学校開校準備委員会	組織、位置づけ、スケジュール、委員長等選出、経過報告、学校教育目標
146		R3.5.18	校内研	小中一貫教育推進委員会	学校教育目標、目指す子ども像の素案づくり
147		R3.5.19	会議	第4回早来地区義務教育学校設立協議会	学校教育目標、内外装、学校づくりの課題、準備委員会議題、つくる会議題、学校教育ビジョン
148		R3.5.28	つくる会	第1回みんなの学校をつくる会	経緯、住民参画、図面説明、地域協同活動
149		R3.5.28		建設工事入札	
150		R3.5.31	会議	第2回早来地区義務教育学校開校準備委員会	学校づくりの課題、内外装
151		R3.6.2	会議	第5回早来地区義務教育学校設立協議会	学校教育目標、学校づくりの課題、準備委員会議題、つくる会議題、学校教育ビジョン、情報発信
152		R3.6.2	説明会	学校再編説明会(遠小)	
153		R3.6.4	説明会	学校再編説明会(遠小)	
154		R3.6.7	会議	第3回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
155		R3.6.10	チラシ	学校再編(統合)に関する検討会の開催について	保護者(安平小、遠浅小、早来小、はやきたこども園)、自治会、各学校窓会、学校関係者 ※保護者は各学校、園を通じて配布、その他は郵送。
156		R3.6.15	会議	第3回早来地区義務教育学校開校準備委員会	情報発信、共創空間・スマートスクールシステム、学校教育目標、制服
157		R3.6.16	会議	第6回早来地区義務教育学校設立協議会	学校教育目標、校名、地域開放、学校教育ビジョン
158		R3.6.21	広報	広報笑顔6月号	みんなの学校をつくる会
159		R3.6.21	校内研	小中一貫教育推進委員会	「あびらスタイル」の説明、これからの学校の在り方
160		R3.6.21~22	議会	6月議会定例会	議案:建設工事請負契約締結3件
161		R3.6.23	つくる会	第2回みんなの学校をつくる会	
162		R3.6.23	町教研	町教研(小中一貫教育推進委員会)	学習規律、生活規律
163		R3.6.23	チラシ	工事着工予定チラシ	工事着工のお知らせ、早小・早中・はや子・自治会
164		R3.6.25	説明会	学校再編(統合)に関する検討会の開催	これまでの経緯と再編方針、質疑
165		6月下旬		国庫負担金内定通知	
166		R3.6.30		建設工事本契約3件	
167		R3.7.1		建設工事着工	
168		R3.7.5	広報	広報あびら	工事着工のお知らせ
169		R3.7.5	会議	第4回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
170		R3.7.6	チラシ	経緯、工事着工、実施設計説明書配布	教員、保護者
171		R3.7.6	会議	教職員ヒアリング①	意匠内装(教科教室)
172		R3.7.7	会議	第7回早来地区義務教育学校設立協議会	学校教育目標、校名、地域開放、学校アセスメント
173		R3.7.10	観察会	自然観察会×遊育推進事業コラボ企画	
174		R3.7.12	会議	第4回早来地区義務教育学校開校準備委員会	学校教育目標、校名、地域開放、制服
175		R3.7.12	校内研	小中一貫教育推進委員会	意匠内装、テーマ決め
176		R3.7.13	説明会	住民説明会	7/15~15チラシの補完
177		R3.7.14	説明会	学校再編(統合)に関する遠浅地区報告会の開催	遠浅地区に実施した統合に関するアンケート結果の報告

178	R3.7.16	プレス	プレスリリース・HP掲載開始	子どもにやさしいHPの開設
179	R3.7.16	会見	記者会見	工事開始や建設に対する考え方、協力企業紹介、地域開放や教育内容等について
180	R3.7.21	会議	第8回早来地区義務教育学校設立協議会	情報発信、学校ヒアリング
181	R3.7.21	つくる会	第3回みんなの学校をつくる会	意匠、内装、地域開放について
182	R3.7.27	説明会	学校再編（統合）に関する遠浅地区最終説明会の開催	前回7/14指摘事項の回答やそれを踏まえた委員会の方針の伝達等
183	R3.7.29	会議	教職員ヒアリング②	意匠内装（普通教室、職員室他）
184	R3.7.29	教育委員会	教育委員会	安平小・遠浅小統会議決
185	R3.8.3	校内研	小中一貫教育推進委員会（事前打ち合わせ）	学校のきまり
186	R3.8.5	広報	広報あびら	義務教記事連載スタート①
187	R3.8.5	会議	第9回早来地区義務教育学校設立協議会	準備委員会参加（遠浅小・安平小）、学校教育目標、校名、校章、制服、PTA・地域学校協働本部、学校教育ビジョン
188	R3.8.5	会議	第5回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
189	R3.8.16	会議	第5回早来地区義務教育学校開校準備委員会	学校教育目標、制服・校名・校章、地域スペース
190	R3.8.19	校内研	小中一貫教育推進委員会	総合的な学習の時間カリキュラム、学校のきまり
191	R3.9.2	町教研	町教研（小中一貫教育推進委員会）	総合的な学習の時間カリキュラム、児童会生徒会組織
192	R3.9.5	広報	広報あびら	義務教記事連載②
193	R3.9.6	チラシ	校名募集、制服アンケート実施	～9/30まで
194	R3.9.7	会議	第6回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
195	R3.9.7	会議	第10回早来地区義務教育学校設立協議会	学校ヒアリング、学校教育目標、校名・制服、PTA・地域学校協働本部、学校教育ビジョン
196	R3.9.16	会議	第6回早来地区義務教育学校開校準備委員会	学校教育目標、みんなの学校をつくる会（今後）、PTA・地域学校協働本部
197	R3.9.17	会議	教職員ヒアリング③	1、2回目を受けての回答
198	R3.9.21	つくる会	第4回みんなの学校をつくる会	みんなの学校をつくる会（今後）
199	R3.9.29	校内研	小中一貫教育推進委員会	授業研究（早来中）＊安平スタイル〔安平町ハンドブック〕
200	R3.10.5	広報	広報あびら	義務教記事連載③
201	R3.10.5	会議	第7回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
202	R3.10.5	会議	第11回早来地区義務教育学校設立協議会	学校ヒアリング報告・課題、学校教育目標、校名・校章・制服の進捗状況、PTA・地域学校協働本部・LPM、学校教育ビジョン、総合的な学習の時間、引越、働き方改革
203	R3.10.14	会議	第7回早来地区義務教育学校開校準備委員会	みんなの学校をつくる会からの報告、スクールバス、地域協働本部、制服/校名/校章の進捗状況
204	R3.10.15	町教研	町教研（小中一貫教育推進委員会）	総合的な学習の時間のカリキュラム、校内組織、日課表、異学年交流、学校行事
205	R3.10.20	つくる会	第5回みんなの学校をつくる会	内装・図書室利用、みんなの学校をつくる会の今後の在り方
206	R3.10.29	校内研	小中一貫教育推進委員会	授業研究（早来小）＊安平スタイル〔安平町ハンドブック〕
207	R3.11.5	広報	広報あびら	義務教記事連載④
208	R3.11.5	会議	第8回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
209	R3.11.5	会議	第12回早来地区義務教育学校設立協議会	校名・校章・制服の進捗状況、PTA・地域学校協働本部・LPM、地域開放、総合的な学習の時間、引越、働き方改革
210	R3.11.16	会議	第8回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校名・校章・制服の進捗状況、PTA・地域学校協働本部・LPM、地域開放、総合的な学習の時間、引越、働き方改革
211	R3.11.24	会議	第13回早来地区義務教育学校設立協議会（臨時）	校名・制服の進捗状況
212	R3.11.24	つくる会	第6回みんなの学校をつくる会	学校の丘／庭での過ごし方、あったらいいもの
213	R3.11.26	視察	白糠町庶路学園視察／公開研	（教職員、町教委 計7名参加）
214	R3.12.1	視察	北広島テクノロジーファーム	仕上げ材・色の視察（BNK、丸彦渡辺他施工業者、永橋、畠山、澤田）
215	R3.12.2	視察	当麻町役場・公民館、鷹栖町地区住民センター	構造、仕上げ材・色、図書館の視察（BNK、丸彦渡辺他施工業者、畠山、澤田、野村、野本）
216	R4.12.6	広報	広報あびら	義務教記事連載⑤
217	R3.12.6	会議	第9回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
218	R3.12.6	会議	第14回早来地区義務教育学校設立協議会	校名・校章・制服の進捗状況、PTA・地域学校協働本部・LPM、総合的な学習の時間、学校での検討事項報告、地域開放、ICT環境
219	R3.12.6	会議	第9回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校名・制服・学校での検討事項
220	R3.12.10	配布	校名投票の実施について	4校保護者へ校名投票実施の周知
221	R3.12.11	広報	あびらチャンネル	子どもの建設現場見学 撮影 →1/16放送分
222	R3.12.13	アンケート	校名投票の実施について	4校児童・生徒から校名投票の実施（～17日〆切、20日回収）

223		R3.12.13	校内研	小中一貫教育推進委員会	学校行事、日課表・時間割、研修テーマ、運動会・体育祭、学芸会・学校祭
224		R3.12.16	視察	二セコ町役場	構造、仕上げ材・色の視察（BNK、丸彦渡辺他施工業者、永桶、佐々木、畠山、澤田）
225		R3.12.22	つくる会	第7回みんなの学校をつくる会	丘デザイン案の検討、散策路（コース）の検討
226		R4.1.6	会議	第10回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
227		R4.1.6	会議	第15回早来地区義務教育学校設立協議会	校名アンケート結果、校歌制定の流れ、制服業者選定の進捗状況、地域開放に関する提案協議、PTA/地域協働本部/LPMの状況報告 つくる会進捗状況、総合的な学習の時間状況共有、ICT環境進捗状況
228		R4.1.7	広報	広報あびら	義務教記事連載⑥
229		R4.1.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.1 子どもの建設現場見学 放送開始
230		R4.1.17	会議	第10回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校名投票アンケート結果報告と決議、地域開放、外構
231		2022/1/17,18	視察	青森県：南部町立名川中学校、小中一貫三戸学園	（教職員、町教委 計3名参加）
232		R4.1.26		第8回みんなの学校をつくる会【延期】	※コロナ感染拡大を受け延期
233		R4.1.27	議会	議会全員協議会	
234		R4.2.7	広報	広報あびら	義務教記事連載⑦
235		R4.2.7	会議	第11回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
236		R4.2.7	会議	第16回早来地区義務教育学校設立協議会	制服業者選定スケジュール調整、校歌制定の流れ、地域開放に関する提案協議、PTA/地域協働本部/LPMの状況報告、つくる会進捗状況、ICT環境進捗状況
237		R4.2.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.2 町長×地方創生アドバイザー対談 放送開始
238		R4.2.17	会議	第11回早来地区義務教育学校開校準備委員会（延期）	※延期（制服業者選定プロポーザル予定）
239		R4.2.18	議会	町議会臨時議会	第1回設計変更専決処分報告
240		R4.2.22	つくる会	第8回みんなの学校をつくる会	ZOOM開催、つくる会の経過報告、次回に向けたレクチャー（学校の丘への建築物に係る申請等、遊具等のリスクマネジメント）
241		R4.2.28	会議	第12回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
242		R4.2.28	会議	第17回早来地区義務教育学校設立協議会	設計者からの提案、ICT環境の進捗状況、校歌制定の流れ、制服業者選定プロボ日程変更、地域開放、学校教育ビジョンのアセスメント
243		R4.3.7	広報	広報あびら	義務教記事連載⑧
244		R4.3.10	議会	町議会定例会	第2回設計変更請負変更契約議決
245		R4.3.10	会議	第11回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校歌制定（作曲者の選定）、R3年準備委員会活動報告、R4年準備委員会活動計画（案）
246		R4.3.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.3 IEE野島さん×児童対談 放送開始
247		R4.3.22	会議	第12回早来地区義務教育学校開校準備委員会	制服業者選定プロポーザル実施。北海道管公学生服欄に決定
248		R4.3.22	校内研	小中一貫教育推進委員会	沿革史、区切りの名称、卒業アルバム、定期テスト、乗り入れ授業、部活動等、今年度の取組まとめ、次年度の取組の方向性
249		R4.3.23	つくる会	第9回みんなの学校をつくる会	学校の丘に設置するものの優先順位を決める（GWシックスハットにより実施）
250	R4	R4.4.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑨
251		R4.4.11	会議	第1回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
252		R4.4.11	会議	第18回早来地区義務教育学校設立協議会	R4年度活動計画、校章委託業務、校歌制定、制服制作、歴史展示の取り扱い、教室呼称の概要
253		R4.4.18	校内研	小中一貫教育推進委員会	R5年度に向けた取り組み
254		R4.4.20	つくる会	第10回みんなの学校をつくる会	丘に置きたいものの優先順位の検討
255		R4.4.28	議会	町議会臨時議会	補正予算可決
256		R4.5.6	広報	広報あびら	義務教記事連載⑩
257		R4.5.9	会議	第19回早来地区義務教育学校設立協議会	校歌制定、歴史展示の取り扱い、制服制作、教室呼称・サイン計画
258		R4.5.9	会議	第2回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
259		R4.5.16	会議	第13回早来地区義務教育学校開校準備委員会	R4年度義務教育学校開校準備委員会活動計画、校章の決め方、校歌制作（作詞者）、みんなの学校をつくる会
260		R4.5.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.4 ① 教育長×IEE井内氏対談 放送開始
261		R4.5.17	議会	町議会臨時議会	第3回設計変更請負変更契約議決
262		R4.5.18	校内研	小中一貫教育推進委員会	
263		R4.5.25	つくる会	第11回みんなの学校をつくる会	参考図面、参考経費の確認、改めて丘に置きたいものの優先順位の検討
264		R4.5.30	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.4 ② 教育長×IEE井内氏対談 放送開始
265		R4.6.6	議会	総務常任委員会	設計変更について、請負業者（実施設計）の指名停止措置の経緯について
266		R4.6.6	視察	早来小中学校長教頭現場見学	早小校長・教頭、早中校長・教頭他11名

267	R4.6.6	会議	第3回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
268	R4.6.6	会議	第20回義務教育学校設立協議会	校章デザイン提案、制服検討スケジュール、教室呼称とサイン計画、校歌制作者来町スケジュール
269	R4.6.6	広報	広報あびら	義務教記事連載⑩
270	R4.6.14	会議	第14回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校章デザイン提案、制服組合せ提案、教室呼称提案、校庭計画（つくる会提案）
271	R4.6.15	アンケート	校章アンケート	早来地区4校児童生徒へ校章デザイン2案についての最終投票を実施（～6/21まで）※A案に決定
272	R4.6.15	アンケート	各室呼称アンケート	早来地区公立校教職員に対し、学校側施設のサブ名称について聞き取り
273	R4.6.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.5 つくる会へ行ってみよう！ 放送開始
274	R4.6.22	議会	総務常任委員会	設計変更について、請負業者（実施設計）の指名停止措置の経緯について、6月補正予算の説明
275	R4.6.23	議会	町議会定例会	行政報告（実施設計成果品の計上漏れ）、補正予算可決
276	R4.6.29	つくる会	第12回みんなの学校をつくる会	
277	R4.7.4	会議	第4回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
278	R4.7.4	会議	第21回義務教育学校設立協議会	進捗状況確認、開校に向けた詳細スケジュール、中長期計画、教育体系、引越計画、安全計画、地域開放、フィロソフィー
279	R4.7.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑪
280	R4.7.14	交流	校歌作詞・作曲者交流	建設現場見学、生徒との給食交流、ミニライブ開催、町民交流
281	R4.7.15	アンケート	愛称公募	地域開放区域の愛称についてアンケートにより決定
282	R4.7.15	議会	町議会臨時会	請負変更契約の締結について
283	R4.7.15	議会	LPMの導入	子育て・教育分野にR5より総務省地域プロジェクトマネージャーを導入する旨の提案
284	R4.7.16	広報	あびらチャンネル	自分が世界と出会う場所vol.6 BNK事務所見学 放送開始
285	R4.7.20	つくる会	第13回みんなの学校をつくる会	
286	R4.7.27	視察	早来地区教職員現場見学	午前の部（安小5名・遠小4名・教委2名）午後の部（早小8名・早中6名・教委3名）
287	R4.8.1	会議	第5回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
288	R4.8.1	会議	第22回義務教育学校設立協議会	進捗状況報告、引越計画、地域開放、フィロソフィー取止め
289	R4.8.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑫
290	R4.8.24	見学	現場見学	教育委員
291	R4.8.31	その他	早中学校祭壁新聞取材（建設現場）	早中生徒1名、教員1名
292	R4.9.5	会議	第6回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
293	R4.9.5	会議	第23回義務教育学校設立協議会	進捗状況報告、内覧会、ICT導入計画、地域開放、開校記念式典、視察受入体制
294	R4.9.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑬
295	R4.9.13	会議	第15回早来地区義務教育学校開校準備委員会	進捗状況報告、フィロソフィー取止め、制服のルール、安全計画、地域開放
296	R4.9.26	視察	視察対応（津別町）	議会議員、総合庁舎で概要説明、町道から外観見学。
297	R4.10.3	会議	第7回義務教育学校設立運営会議	状況報告・課題共有
298	R4.10.3	会議	第24回義務教育学校設立協議会	教育課程、ICT導入計画、地域開放、コンセプトブック、開校式典
299	R4.10.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑭
300	R4.10.11	交流	校歌作詞・作曲者交流	建設現場見学、生徒との給食交流、ミニライブ開催
301	R4.10.11	会議	第16回早来地区義務教育学校開校準備委員会	これまでの歩み、教育課程報告
302	R4.10.16	広報	あびらチャンネル	できごと 制服ファッションショー
303	R4.10.19	つくる会	第13回みんなの学校をつくる会	
304	R4.11.7	広報	広報あびら	義務教記事連載⑮
305	R4.11.7	見学	現場見学	設立協議会
306	R4.11.7	会議	第8回義務教育学校設立運営会議	
307	R4.11.7	会議	第25回義務教育学校設立協議会	内覧会、ICT導入計画、地域開放、施設利用マニュアルほか
308	R4.11.7	見学	現場見学	町長・副町長・教育長・教育次長
309	R4.11.15	説明会	施設取扱説明	建設業者からの説明
310	R4.11.15	見学	施設見学会	町内教職員対象
311	R4.11.15	会議	第17回早来地区義務教育学校開校準備委員会	現場見学
312	R4.11.19	式典	安平小学校開校式典	

313		R4.11.28	見学	施設見学	あびら教育プラン関係者
314		R4.11.29	見学	施設見学	教育委員
315		R4.11.30	つくる会	第一回みんなの学校をつくる会	コロナ対策により中止
316		R4.12.4	見学	施設見学	移住希望者ほか
317		R4.12.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑦
318		R4.12.5	会議	第9回義務教育学校設立運営会議	
319		R4.12.5	会議	第26回義務教育学校設立協議会	内覧会、ICT導入計画、地域開放、視察受入体制、施設利用マニュアルほか
320		R4.12.13	会議	第18回早来地区義務教育学校開校準備委員会	コロナ対策により中止
321		R4.12.14	研修	町職員等CFCI研修	現場見学
322		R4.12.15	研修	町職員等CFCI研修	現場見学
323		R4.12.15	視察	視察対応	苫小牧市中学校校長会（15名）
324		R4.12.16	式典	早来小学校閉校記念式典	
325		R4.12.16	式典	早来中学校閉校記念式典	
326		R4.12.16	見学	施設見学	教育委員
327		R4.12.22	研修	町職員等CFCI研修	現場見学
328		R4.12.23	視察	視察対応	厚真町教育委員会（2名）、長沼町教育委員会（7名）
329		R4.12.25	見学	内覧会	583名（町内473名、町外110名）
330		R4.12.25	視察	視察対応	中頓別町教育委員会（10名）、鹿児島県教育委員会（4名）
331		R5.1.5	会議	第10回義務教育学校設立運営会議	
332		R5.1.5	会議	第27回義務教育学校設立協議会	ICT導入計画、視察受入体制、理念の整理、開校記念式典、学校建設までの歩みほか
333		R5.1.5	広報	広報あびら	義務教記事連載⑧
334		R5.1.17	会議	第18回早来地区義務教育学校開校準備委員会	新校舎利用状況、開校に向けた意見交流、ICTシステム、開校記念式典ほか
335		R5.1.21	説明会	移住検討者現地ツアー	早来学園の説明・現地案内
336		R5.1.25	つくる会	第15回みんなの学校をつくる会	
337		R5.1.26	交流	校歌作詞・作曲者交流	安平小、遠浅小児童交流、ミニライブ開催、新校舎見学
338		R5.2.1	説明会	早来学園説明会（保護者対象）	PTA厚生部会保護者説明会（BNK講師）
339		R5.2.3	視察	視察対応	苫小牧市教育委員会（11名）
340		R5.2.4	式典	遠浅小学校閉校記念式典	
341		R5.2.6	広報	広報あびら	義務教記事連載⑨
342		R5.2.6	会議	第11回義務教育学校設立運営会議	
343		R5.2.6	会議	第28回義務教育学校設立協議会	校務支援システムデモ、学校建設までの歩み
344		R5.2.8	視察	視察対応	ロータリークラブ（2名）
345		R5.2.10	視察	視察対応	北海道立図書館（4名）
346		R5.2.13	視察	視察対応	洞爺湖町教育委員会（8名）
347		R5.2.14	会議	第19回早来地区義務教育学校開校準備委員会	校務支援システムデモ、教育課程報告、準備委員会の解散ほか
348		R5.2.19	その他	広く教育を語る会（オンライン）ゲスト登壇	早来学園・AEP 等について
349		R5.2.21	説明会	移住検討者現地ツアー 欠席者対応	早来学園の説明・現地案内
350		R5.3.1	説明会	早来学園説明会（安平小保護者対象）	
351		R5.3.2	説明会	早来学園説明会（遠浅小保護者対象）	
352		R5.3.6	会議	第12回義務教育学校設立運営会議	
353		R5.3.6	会議	第29回義務教育学校設立協議会	
354		R5.3.6	広報	広報あびら	義務教記事連載⑩
355		R5.3.8	会議	（臨時）義務教育学校設立協議会	校歌
356		R5.3.9	広報	胆振総合振興局主催移住オンラインイベント	まなびおライブ中継
357					
358					

359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				

	HP	4		
	PTA・コムスク	1		
	アンケート	7		
	会議	81		
	会見	1		
	考える会	16		
	観察会	2		
	教育委員会	8		
	議会	29		
	教職員	5		
	掲示	0		
	校長会	1		
	合同コムスク	4		
	校内研	12		
	広報	42		
	視察	21		
	説明会	36		
	総合教育会議	2		
	町教研	3		
	チラシ	18		
	つくる会	16		
	配布	2		
	プレス	1		
		312		