
平成３０年（２０１８年）度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成３１年・令和元年（２０１９年）度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会
報告

令和２年（２０２０年）度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

業者
選定

建設
予算

令和３年（２０２１年）度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入札
契約

令和４年（２０２２年）度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基本調査

基本設計

実施設計

国/道調整 建築工事

建築工事

小学
５年

小学
６年

中学
１年

中学
２年

国へ申請
(年1回)

建築申請
(詳細)

道の確認
(詳細)

審議会・・・基本計画（合同コミスク） ワークショップ・・・基本計画、基本設計（新しい学校を考える会）
パブリックコメント・・・基本計画

基本計画（構想）

備品整備
引越し 既存校舎解体

使用
開始

中学
３年

国への申請は年1回6月のみ

業者選定

設計
予算

安平町立早来中学校再建事業スケジュール（案）


