
早来中学校再建に関するスケジュール（予定） 

 

 

6 月 27 日(木) 

第 1回合同コミスク（全体） 

基本調査資料の説明、学校建設の課題について（講演） 

第 1回 新しい学校を考える会 

経過の説明、安平町の地域資源などについて（自由意見） 

第 1回 合同コミスク検討部会 

◎校舎配置（建設位置）の方向性について（敷地中央に建設） 

第２回 新しい学校を考える会 

◎校舎配置について（体育館と校舎をどう建てるか？−自由意見） 

第２回 合同コミスク検討部会 

◎全体構成の方向性について（どんなスペースを作るか） 

第 1回 教職員検討会―6月 24日(月) 

学校建設に関する意見等（自由意見） 

第 2回 教職員検討会―7月 22日(月) 

教室構成に関する意見等（自由意見） 

第２回 新しい学校を考える会 

◎地域交流に関する空間構成について（スペースの使い方は？） 

『基本計画（案）』作成 

8 月上旬〜8月下旬 パブリックコメント 

第 2回合同コミスク（全体） 

『基本計画（案）』協議 ※パブコメ修正反映 

教育委員会 

『基本計画（案）』審議 

『基本計画（案）』をもとに『基本設計』へ 

※より詳細な図面、イメージ図（内装、デザイン含む） 

9 月上旬 

6 月 5 日(水) 

6 月 11 日(火) 

7 月 3 日(水) 

7 月 22 日(月) 

7 月 30 日(火) 

8 月 

9 月中旬 


