

(様式1)

安教委第2549号

令和2年7月8日

文部科学大臣 殿

安平町長

及川 秀一郎



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

安平町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成30年度（1年間）

（担当）

安平町教育委員会学校教育グループ

住所：北海道勇払郡安平町早来大町95番地

電話：0145-29-7036

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年5月22日 教育委員会会議を開催、評価結果を決定。

(2) 評価の方法

安平小学校については、トイレ改修工事による洋式化率80%以上を目標とした。
事業完了後、教育委員会会議を開催、評価結果を決定した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安平小学校校舎のトイレについて、予定どおり改修工事が完了した。
トイレ洋式化率は33%から100%に上昇し、目標の洋式化率80%以上を達成するとともに教育環境の改善が図れた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
安平小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.9	R1.9.30		