



## 工事スケジュールの変更について

道の駅の建設につきまして、『広報あびら 7月号』で工事スケジュールをお知らせしていましたが、着工後、工程に一部変更が生じたのでご報告いたします。

.....➤ 上段：変更前  
 —————➤ 下段：変更後

年 月	平成 29 年					平成 30 年												平成 31 年		
	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
仮設工事・基礎工事	.....➤																	開業準備		
建物工事 完了予定 平成 30 年 11 月																				
冬期養生						.....➤														
建物工事（内部工事含）						.....➤												施設オープン 平成 31 年春		
外構工事（駐車場ほか）						.....➤														
SL 等鉄道車両移設						.....➤														

**変更点）** 道の駅本体工事の工程の一部を前倒しし、平成 30 年度に施工予定だった建物工事（鉄骨・屋根・外壁）を今年 11 月より着手します。

※建物工事の完了時期（H30.11 月）は、変更ありません。

**変更理由）** 道の駅建設工事は、国道 234 号の整備や隣接する町道市街 3 号線の改築工事とスケジュールが重複することから、搬入車両等の出入りに支障が生じないように調整した結果、上記のとおり、一部工程を前倒しすることとなりました。

### ■ 現場の様子



現場事務所から  
柏が丘球場方向を眺める

基礎のコンクリート工事が完了した後、鉄骨・屋根・外壁の工程に入ります。



国道 234 号沿い（町道追分市街 3 号線入口）に設置

道路利用者へ道の駅整備を PR するため、国道 234 号沿いにオープン告知看板を設置しました。

## 多くの人で賑わった鉄道資料館

「鉄道の日」の 10 月 14 日(土)に、鉄道資料館が臨時開館しました。

通常、5 月から 10 月の第 2・4 金曜日に定例開館している同資料館ですが、当日は安平町追分 SL 保存協力会の協力により特別に開館し、蒸気機関車「D51 320 号」が屋外展示されました。ピカピカの保存状態もさることながら、施設の屋内外を動く機関車の迫力は圧巻で、来場者からは歓声が上がっていました。

また、今回は、町外からミニ SL やミニ新幹線、ミニディーゼル車も集結。各車両とも、乗車待ちの列ができるほどの人気を集め、来場した家族連れを楽しませてくれました。



家族連れに人気だったミニ SL