

## 令和5年度 建設工事発注予定情報

安平町建設工事発注見通等公表要綱第3条の規定に基づき、安平町における令和5年度の発注工事（予定価格が250万円を超える工事）の見通しを下記のとおり公表する。ここに掲載する内容は、令和5年4月1日公表の見通しを令和5年10月1日現在で変更したものである。

番号	工 事 名	工 事 場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 方 法	入札予定時期	所 管 課
1	追分中学校グラウンド等整備工事	追分本町	約1ヶ月	土木工事	グラウンド700㎡ テニスコート1,284㎡	指名競争入札	第1四半期	教育委員会
2	早来学園外構工事	早来大町	約4ヶ月	土木工事	グラウンド1面 テニスコート2面他	一般競争入札	第1四半期	〃
3	安平公民館エアコン設置工事	安平	約2ヶ月	電気設備工事	床置形シングル2台 (P80形 標準 単相200V)	指名競争入札	第1四半期	〃
4	安平山ろく交流センター屋根塗装工事	追分豊栄	約2ヶ月	塗装工事	屋根サビ止め・仕上塗装466㎡、破風塗装236㎡、 木部塗装12㎡、軒天塗装76㎡、ホームタンク塗装	指名競争入札	第1四半期	〃
5	多目的スポーツセンター屋根補修工事	追分中央	約2ヶ月	防水工事	ウレタン塗膜防水215.50㎡	指名競争入札	第1四半期	〃
6	ぬくもりセンター屋上防水改修工事	追分中央	約2ヶ月	防水工事	ぬくもりセンターエントランス 屋上防水改修工事	指名競争入札	第1四半期	住民サービス課
7	ぬくもりの湯入浴設備改修工事	追分中央	約1ヶ月	改修工事	ミストサウナ用蒸気ボイラー を電極式蒸気ボイラーへ更新	随意契約	第1四半期	〃
8	安平町追分斎場小動物炉修繕工事	追分青葉	約2ヶ月	建築設備工事	燃焼室天井等修繕	随意契約	第1四半期	税務住民課
9	早来北進土捨場取付道路設置工事	早来北進	約3ヶ月	土木工事	取付道路 L=26.6m、W=6.0m 表層：密粒度As=3cm	指名競争入札	第1四半期	建設課
10	早来栄町分譲地公共樹設置工事	早来栄町	約3ヶ月	土木工事	宅地分譲区画内（6区画）への下水道公共 樹設置	指名競争入札	第3四半期 第1四半期	〃
11	花園1条線路肩カラー舗装工事	追分花園	約3ヶ月	舗装工事	カラー舗装：490㎡ 路面標示：L=50×2	指名競争入札	第1四半期	〃
12	センターブリッジロードヒーティング補修工事	追分中央	約3ヶ月	土木工事	補修延長：L=59.7m 塗装塗替：A=120㎡	指名競争入札	第1四半期	〃
13	ときわキャンプ場トイレ便器交換工事	早来北進	約2ヶ月	建築工事	便器交換6基 電気設備工一式	指名競争入札	第1四半期	〃
14	ときわキャンプ場第2サイト造成工事	早来北進	約6ヶ月	土木工事	オートサイト造成A=5,600m <sup>2</sup> フリーサイト造成A=3,000m <sup>2</sup>	指名競争入札	第1四半期	〃
15	みずばしょう園木道整備工事	早来富岡	約4ヶ月	建築工事	木道撤去・新設 2箇所	指名競争入札	第1四半期	〃
16	量水器交換工事（早来地区）	早来地区一円	約4ヶ月	水道工事	量水器交換 384台	指名競争入札	第1四半期	水道課
17	量水器交換工事（追分地区）	早来地区一円	約4ヶ月	水道工事	量水器交換 138台	指名競争入札	第1四半期	〃
18	水道施設改修工事	早来地区	約8ヶ月	水道工事	北進浄水場機器更新工事	指名競争入札	第1四半期	〃
19	下水道枝線工事1工区（安平処理区）	安平	約5ヶ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=209m	指名競争入札	第1四半期	〃
20	下水道枝線工事2工区（安平処理区）	安平	約5ヶ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=221m	指名競争入札	第1四半期	〃
21	早来浄化センター返送汚泥ポンプ分解整備	早来	約4ヶ月	施設修繕	返送汚泥ポンプ分解整備 一式	指名競争入札	第1四半期	〃
22	早来・追分浄化センター電気計装設備整備	早来・追分	約11ヶ月	施設修繕	冷却ファン更新、ミニUPS本体バッテリー更新 自家発電電池他更新 一式	指名競争入札	第1四半期	〃
23	安平浄化センター機械設備分解整備	安平	約8ヶ月	施設修繕	各種ブロー、M.Hポンプ、分配ポンプ 計量ポンプ、各分解整備 一式	指名競争入札	第3四半期 第1四半期	〃
24	旭陽会館屋根塗装工事	追分旭	約3ヶ月	塗装工事	屋根塗装：538㎡ 下塗、上塗：2回	指名競争入札	第2四半期	建設課
25	安平駅前公営住宅A棟～C棟外壁・屋根塗装改修工事	安平	約3ヶ月	塗装工事	3棟外壁・屋根塗装 外壁：46㎡、屋根：242㎡（各棟）	指名競争入札	第2四半期	〃
26	早来あけぼの公営住宅B棟外壁改修工事	早来大町	約3ヶ月	塗装工事	外壁塗装：1,101㎡ 自転車置場、階段室壁、天井	指名競争入札	第2四半期	〃
27	早来あけぼの公営住宅B棟屋上防水改修工事	早来大町	約3ヶ月	防水工事	防水（床）：414㎡ 防水（立上）：93.5㎡	指名競争入札	第2四半期	〃
28	湯の沢富岡線口地先排水整備工事	早来富岡	約3ヶ月	土木工事	浸透樹：5基 浸透トレンチ管：157m	指名競争入札	第2四半期	〃
29	若草団地路面排水施設補修工事	追分若草	約3ヶ月	土木工事	若草団地西3号線 補修延長：L=130m	指名競争入札	第2四半期	〃
30	まちなか歩道修繕工事	町内	約3ヶ月	土木工事	追分市街6号線、追分市街2条線 舗装工：A=2,522㎡	指名競争入札	第2四半期	〃
31	追分旭残土処分地整備工事	追分旭	約2ヶ月 約3ヶ月	土木工事	堆積土敷均しA=3ha	指名競争入札	第3四半期 第2四半期	〃
32	準用河川ニタッポロ川災害復旧工事	早来北進	約6ヶ月	土木工事	復旧延長L=113.9m(右岸) コンクリートブロック積護岸	指名競争入札	第2四半期	〃
33	給水管切替工事	追分旭地区	約3ヶ月	水道工事	切替対象8件	指名競争入札	第2四半期	水道課
34	末端配水管整備工事	追分旭地区	約4ヶ月	水道工事	Peφ50 L=160m	指名競争入札	第2四半期	〃
35	下水道枝線工事3工区（安平処理区）	安平	約5ヶ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=263m	指名競争入札	第2四半期	〃
36	<del>下水道枝線工事1工区（追分処理区）</del>	追分花園	約3ヶ月	下水道工事	取止め	指名競争入札	第2四半期	〃
37	公共下水道本管修繕工事	追分若草	約1ヶ月	下水道工事	開削工 φ150mm L=50m	指名競争入札	第3四半期 第2四半期	〃
38	追分浄化センター自動洗浄ストレーナ分解整備	追分	約3ヶ月	施設修繕	自動洗浄ストレーナ分解整備 一式	指名競争入札	第2四半期	〃
39	早来・追分浄化センター非常用発電機点検整備	早来・追分	約4ヶ月	施設修繕	自家用電気工作物（非常用発電機） 点検整備 一式	指名競争入札	第3四半期 第2四半期	〃
40	農地耕作条件改善事業 安平第4地区2工区	町内全域	約4ヶ月	農業土木工事	区画拡大（田）面積A=1.16ha 暗渠排水 面積A=10.10ha	指名競争入札	第2四半期	産業振興課

41	はやきた子ども園地先駐車場整備工事	早来大町	約3ヶ月	土木工事	道路改良による駐車場化 下層路盤工 A=800m <sup>2</sup>	指名競争入札	第3四半期 第2四半期	教育委員会
42	追分公民館エアコン設置工事（機械設備）	追分緑が丘	約16ヶ月 約6ヶ月	機械設備工事	床置形エアコン×2組（冷25.0kW 暖28.0kW） （冷40.0kW 暖45.0kW） 天井埋込形エアコン×2組（冷22.4kW 暖25.0kW）	指名競争入札	第3四半期 第2四半期	〃
43	追分公民館エアコン設置工事（電気設備）	追分緑が丘	約16ヶ月 約6ヶ月	電気設備工事	屋外高圧盤新設 動力用変圧器75kVA	一般競争入札	第3四半期 第2四半期	〃
44	ときわテニスコート整備工事	早来北進	約2ヶ月	舗装工事	敷地造成6.50m <sup>2</sup> 、グラウンドコート舗装1,640m <sup>2</sup> 、 テニスコートライン撤去・新設2面	指名競争入札	第3四半期	〃
45	緑丘幌里側溝柵渠補修工事	早来緑丘	約3ヶ月	土木工事	柵渠工：L=50m	指名競争入札	第3四半期	建設課
46	新生川護岸整備工事	早来	約3ヶ月	土木工事	護岸整備工事 L=80m	指名競争入札	第3四半期	〃
47	基幹管路耐震化整備工事	追分地区	約4ヶ月	水道工事	導水管改修 DCIP(GX) φ250 L=60m	指名競争入札	第3四半期	水道課
48	基幹管路耐震化整備工事	早来地区	約3ヶ月	水道工事	配水管改修 DCIP(GX) φ150～100 L=30m	指名競争入札	第3四半期	〃
49	ときわ球場外野Uトラフ修繕工事	早来北進	約2ヶ月	土木工事	既設トラフ撤去（91kg×90m） 新設トラフ設置	指名競争入札	第3四半期	教育委員会
50	さつき公営住宅A棟排水管布設替工事	早来栄町	約3ヶ月	土木工事	排水管布設替 VPφ50～125 L=24m	指名競争入札	第3四半期	建設課
51	旧安平小学校体育館ホームタンク設置工事	安平	約2ヶ月	設備工事	地下タンク撤去 ホームタンク1,000ℓ設置	指名競争入札	第3四半期	〃

※注) ・ 第1四半期=4月～6月                      第2四半期=7月～9月                      第3四半期=10月～12月                      第4四半期=1月～3月  
・ 網掛けされている工事は、既に発注済みのものです。