

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
境界石確認	試験杭立会	根切底深さの確認	基礎配筋・型枠検査	ビット床配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	躯体配筋検査	竣工検査
遺方・杭芯検査		杭芯ずれ検査	基礎コンクリート打設立会	1階床配筋検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	躯体型枠検査	
				1階床コンクリート打設立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	躯体コンクリート立会	
総合施工計画図	土・地業工事施工計画書	鉄筋・圧接工事施工計画書	左官工事計画書	建具工事施工計画書	ユニットバス施工計画書	LGS下地施工計画書	硬質ウレタン吹付工事施工計画書	内装工事(ボド・クロス)施工計画書	外構工事施工計画書	空気化学物質溶質測定計画書		
杭地業工事施工計画書		型枠工事施工計画書	寒中コンクリート工事施工計画書			シーリング工事施工計画書	外断熱工事施工計画書	防水工事施工計画書	内装工事(床)施工計画書			
		コクリート工事施工計画書					木工事施工計画書	塗装工事施工計画書	金物工事施工計画書			

